
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Республика Крым)

1. Основные положения

Жилье (Республика Крым)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Республика Крым)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кабанов Е.К.

Заместитель Председателя Совета министров Республики

Крым

Скорин М.Г.Руководитель регионального проекта

Министр жилищной политики и государственного

строительного надзора Республики Крым

Галбен Н.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра жилищной политики и

государственного строительного надзора Республики Крым

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Крым "Развитие

жилищного строительства в Республике Крым"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,83 01.01.201

8

0,0000 0,8000 0,7300 0,7410 0,8000 0,8700 0,9940

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 01.01.201

8

0,0000 0,0000 0,0226 0,0000 0,0335 0,0555 0,0686

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,015

0

0,032

0

0,054

0

0,081

0

0,112

0

0,157

0

Миллион

квадратных

метров

0,7410

0,576

0

0,452

0

0,356

0

0,275

0

0,208

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

МЛН

М2

- 0.8 0.7

3

0.7

41

0.8

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.201

8

1.0

65

1.5

44

0.8

7

0.9

94

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

ЕД

- 0 1 0 1

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 01.01.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

1.1

298 570,0047 616,80 821 502,300,00 0,00 1 167 689,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

298 570,0047 616,80 821 502,300,00 0,00 1 167 689,100,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

298 570,0047 616,80 821 502,300,00 0,00 1 167 689,100,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 47 616,80 821 502,30 298 570,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 167 689,10

0,00 298 570,0047 616,80 821 502,30 0,00 0,00 1 167 689,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Крым в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 276 254,8

0

276 254,8

0

276 254,8

0

821 502,30

689 670,0

0

285 636,3

6

285 636,3

6

285 636,3

6

276 254,8

0

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 276 254,8

0

276 254,8

0

276 254,8

0

821 502,30

689 670,0

0

285 636,3

6

285 636,3

6

285 636,3

6

276 254,8

0
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7. Дополнительная информация

 Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

 

В рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федеральная

поддержка оказывается на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а также стимулирует дополнительный ввод жилья.

 

Средства федерального бюджета направляются на субсидирование возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на цели обеспечения

инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья; субсидирование возмещения затрат (части затрат) на выплату

концедента по концессионным соглашениям на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов теплоснабжения, централизованных систем

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; субсидирование подключения (технологического присоединения) объектов

капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; субсидирование строительства (реконструкцию) объектов

транспортной инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

 

Финансовое обеспечение реализации данного результата регионального проекта осуществляется путем предоставления субсидий из федерального бюджета

бюджету Республики Крым в соответствии с заключенными соглашениями по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия

в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных

Республикой Крым заявок о поддержке проектов жилищного строительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Крым)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Скорин М.Г.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2021 году

-

Галбен Н.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2021 году

-

Галбен Н.А.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

-

Галбен Н.А.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2022 году

-

Галбен Н.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2022 году

-

Галбен Н.А.

30.04.2022

02 04 -

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2022 году

-

Галбен Н.А.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

-

Галбен Н.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2023 году

-

Галбен Н.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.9

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2023 году

-

Галбен Н.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2023 году

-

Галбен Н.А.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

-

Галбен Н.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2024 году

-

Галбен Н.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

Справка О планируемых

объемах ввода в

-

Галбен Н.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2024 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2024 году

-

Галбен Н.А.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

-

Галбен Н.А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2025 году

-

Галбен Н.А.

15.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.1.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2025 году

-

Галбен Н.А.

30.04.2025

01 03 -

1.1.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2025 году

-

Галбен Н.А.

15.05.2025

02 04 -

1.1.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2025 году

-

Галбен Н.А.

01.06.2025

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2026 году

-

Галбен Н.А.

15.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.1.21

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2026 году

-

Галбен Н.А.

30.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка О планируемых

объемах ввода в

-

Галбен Н.А.

15.05.2026

Взаимо

связь с

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2026 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2026 году

-

Галбен Н.А.

01.06.2026

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.24

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2027 году

-

Галбен Н.А.

15.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.25

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2027 году

-

Галбен Н.А.

30.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.26

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2027 году

-

Галбен Н.А.

15.05.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.27

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2027 году

-

Галбен Н.А.

01.06.2027

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2028 году

-

Галбен Н.А.

15.04.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.1.29

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2028 году

-

Галбен Н.А.

30.04.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.30

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка О планируемых

объемах ввода в

-

Галбен Н.А.

15.05.2028

Взаимо

связь с

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2028 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2028 году

-

Галбен Н.А.

01.06.2028

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.32

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2029 году

-

Галбен Н.А.

15.04.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.33

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2029 году

-

Галбен Н.А.

30.04.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.34

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2029 году

-

Галбен Н.А.

15.05.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.35

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2029 году

-

Галбен Н.А.

01.06.2029

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2030 году

-

Галбен Н.А.

15.04.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.1.37

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2030 году

-

Галбен Н.А.

30.04.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.38

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка О планируемых

объемах ввода в

-

Галбен Н.А.

15.05.2030

Взаимо

связь с

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2030 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Справка О планируемых

объемах ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства в

2030 году

-

Галбен Н.А.

01.06.2030

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

Скорин М.Г.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа по

объекту "Строительство

улично-дорожной сети с

надземным пешеходным

переходом через Объездную

дорогу г. Симферополя"

-

Исаков Е.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

2.1.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику в

целях реализации объекта

"Строительство улично-

дорожной сети с надземным

пешеходным переходом через

Объездную дорогу г.

Симферополя""

Прочий тип документа

Договор безвозмездного

срочного пользования

земельными участками

-

Исаков Е.А.

23.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа по

объекту "Строительство

улично-дорожной сети с

надземным пешеходным

переходом через Объездную

дорогу г. Симферополя"

-

Исаков Е.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

2.1.4

Контрольная точка

"Государственный контракт на

реализацию объекта

"Строительство улично-

дорожной сети с надземным

пешеходным переходом через

Объездную дорогу г.

Симферополя" заключен"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Исаков Е.А.

30.04.2021

16 18 --

2.1.5

Контрольная точка "Начало

строительно-монтажных работ по

объекту "Строительство улично-

дорожной сети с надземным

пешеходным переходом через

Объездную дорогу г.

Симферополя""

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Исаков Е.А.

14.06.2021

18 20 --

2.1.6

Контрольная точка "Окончание

строительно-монтажных работ по

Акт О приемке

выполненных работ

-

Исаков Е.А.

13.12.2021

19 21 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекту "Строительство

подъездной дороги к жилому

комплексу в 4 микрорайоне по

ул. 60 лет СССР в г. Алушта,

Республики Крым""

2.1.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Строительство подъездной

дороги к жилому комплексу в 4

микрорайоне по ул. 60 лет СССР

в г. Алушта, Республики Крым"

получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства требованиям

проектной документации, в

том числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

-

Исаков Е.А.

20.12.2021

20 22 -

2.1.8

Контрольная точка "Ввод в

эксплуатацию объекта

"Строительство подъездной

дороги к жилому комплексу в 4

микрорайоне по ул. 60 лет СССР

в г. Алушта, Республики Крым""

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Исаков Е.А.

31.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.9

Контрольная точка "Окончание

строительно-монтажных работ по

объекту "Строительство улично-

дорожной сети с надземным

пешеходным переходом через

Объездную дорогу г.

Симферополя""

Акт О приемке

выполненных работ

-

Исаков Е.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

2.1.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Строительство улично-

дорожной сети с надземным

пешеходным переходом через

Объездную дорогу г.

Симферополя" получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства требованиям

проектной документации, в

том числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

-

Исаков Е.А.

30.09.2022

16 18 --

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа по

объектам "Строительство

-

Исаков Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

подъездной дороги к

жилому комплексу в 4

микрорайоне по ул. 60 лет

СССР в г. Алушта,

Республики Крым" и

"Строительство улично-

дорожной сети с надземным

пешеходным переходом

через Объездную дорогу г.

Симферополя"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа по

объектам "Строительство

подъездной дороги к

жилому комплексу в 4

микрорайоне по ул. 60 лет

СССР в г. Алушта,

Республики Крым" и

"Строительство улично-

дорожной сети с надземным

пешеходным переходом

через Объездную дорогу г.

Симферополя"

-

Исаков Е.А.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

29

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Скорин М. Г. Министр жилищной политики

и государственного

строительного надзора

Республики Крым

Кабанов Е. К. 20

2 Администратор регионального

проекта

Галбен Н. А. Заместитель министра

жилищной политики и

государственного

строительного надзора

Республики Крым

Скорин М. Г. 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Галбен Н. А. Заместитель министра

жилищной политики и

государственного

строительного надзора

Республики Крым

Скорин М. Г. 25

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скорин М. Г. Министр жилищной политики

и государственного

строительного надзора

Республики Крым

Кабанов Е. К. 20

5 Участник регионального

проекта

Исаков Е. А. МИНИСТР ТРАНСПОРТА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Кабанов Е. К. 20

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скорин М. Г. Министр жилищной политики

и государственного

строительного надзора

Республики Крым

Кабанов Е. К. 20


